软件开发组 - 开发 #2451

搭建frp服务

2026-09-07 17:49 - 刘葛

状态:	已完成	**开始日期:**	2026-09-07
优先级:	C级	**计划完成日期:**	
指派给:	刘葛	**% 完成:**	100%
类别:		**预期时间:**	0:00 小时
目标版本:		**耗时:**	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-09-07 17:50 - 刘葛

- 状态 从 新建 变更为 已完成

- 指派给 被设置为 刘葛

- % 完成 从 0 变更为 100