

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
2568	测试redmine 的测试	任务支持	进行中	B级	测试	孙乃宇	2026-09-16 11:24
2547	测试redmine 的测试	学习	已完成	A级	test测试	孙乃宇	2026-09-14 17:38
2544	软件开发组	任务支持	新建	C级	调研并实验大号无刷电机的FOC控制	孙乃宇	2026-09-15 08:32
2543	软件开发组	任务支持	新建	C级	调研并实验有刷电机+PID控制的可行性	孙乃宇	2026-09-15 08:32
2542	软件开发组	任务支持	新建	C级	调研并实验步进电机+编码器的半闭环系统是否可行	孙乃宇	2026-09-15 08:32
2533	软件开发组	任务支持	进行中	C级	调研并实验扭矩测试仪2.0版本的软件控制	孙乃宇	2026-09-15 14:03
2530	测试redmine 的测试	问题	已验证	D级	wer45	孙乃宇	2026-09-12 16:22
2528	测试redmine 的测试	任务支持	已完成	C级	测试-任务指派-自己	孙乃宇	2026-09-12 15:16
2520	软件开发组	任务支持	已完成	C级	后台管理小程序修改	孙乃宇	2026-09-12 18:00
2519	软件开发组	任务支持	已完成	C级	后台管理小程序修改	孙乃宇	2026-09-12 18:00
2518	软件开发组	任务支持	已完成	C级	后台功能新增	孙乃宇	2026-09-12 15:33
2496	软件开发组	任务支持	进行中	C级	需求文档编写	孙乃宇	2026-09-14 09:52
2493	软件开发组	任务支持	已完成	C级	光驰存档无法加载调研	孙乃宇	2026-09-10 14:55
2492	软件开发组	任务支持	已完成	C级	后台接口修改	孙乃宇	2026-09-10 14:39
2464	软件开发组	任务支持	已完成	C级	光驰新版本数据整理	孙乃宇	2026-09-11 09:23
2449	软件开发组	任务支持	已完成	C级	仓库库存数据导出	孙乃宇	2026-09-09 10:23
2447	软件开发组	任务支持	已完成	C级	数据备份	孙乃宇	2026-09-09 10:23