

咨询处理 - 硬件咨询 #1546

孙旭峰返修件

2026-03-25 11:06 - 宁欣洋

状态:	已完成	开始日期:	2026-03-25
优先级:	C级	计划完成日期:	2026-04-04
指派给:	王子晗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:			
描述			
把铁片拿出来，贴片有富余的不怕坏，收到产品的实物视频已发给客户，不加新伤即可。			

历史记录

#1 - 2026-03-25 11:11 - 薛立京
- 状态从 新建 变更为 分析中
#2 - 2026-03-25 11:11 - 薛立京
- 状态从 分析中 变更为 评估中
#3 - 2026-03-25 11:16 - 薛立京
先试验40Cr钢垫是否可以钻动，可以直接钻孔攻丝，看能否拔出，不能钻动的话等小钻头到后，从背面铝合金处打穿看能否顶出钢垫
#4 - 2026-03-25 11:50 - 薛立京
- 指派给从 薛立京 变更为 王子晗
#5 - 2026-03-25 12:01 - 王子晗
- % 完成从 0 变更为 10
3.25：已实验现有钻头无法钻洞，需等待新购买小钻头到货在进行尝试。受制于快递物流速度现暂定下周一钻头到货在进行尝试
#6 - 2026-03-28 11:47 - 王子晗
- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- % 完成从 10 变更为 100
3.28：新钻头已到，借由新钻头已将工件问题处理完毕并确认完成
#7 - 2026-04-13 17:06 - 薛立京
- 状态从 已反馈 变更为 已完成