

摇奖活动

2026-04-02 09:26 - 张哲

状态:	已完成	开始日期:	2026-04-02
优先级:	C级	计划完成日期:	2026-04-15
指派给:	曹晏彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
描述			
请细化摇奖活动需求，详情见文件			

历史记录

#1 - 2026-04-02 09:57 - 曹晏彬

- 状态从 新建 变更为 分析中

#2 - 2026-04-02 09:57 - 曹晏彬

- 状态从 分析中 变更为 评估中

#3 - 2026-04-02 09:58 - 张哲

- 指派给从 曹晏彬 变更为 薛立京

#4 - 2026-04-02 10:09 - 薛立京

- 指派给从 薛立京 变更为 曹晏彬

#5 - 2026-04-07 09:45 - 曹晏彬

- 计划完成日期从 2026-04-03 变更为 2026-04-15

今日开始设计合并两个小程序的问题，预计2天内完成编程和UI之外的准备工作

#6 - 2026-04-07 14:30 - 曹晏彬

已更新一版小程序合并的思路
<https://104371um031jr.vicp.fun/documents/162>

#7 - 2026-04-08 11:13 - 曹晏彬

已经与需求提出者开会，确认了一些流程上的问题，待进一步评估细化

#8 - 2026-04-08 11:21 - 曹晏彬

更新：中奖了没领奖的这个积分重新确定为收回，而不是顺延到下一期

#9 - 2026-04-08 13:58 - 曹晏彬

更新：目前来看确认需求表的时间需要延后一天，大概于4月9日完成需求表

#10 - 2026-04-09 17:32 - 曹晏彬

已初步完成需求评估，定于4月10日与开发人员开会讨论

#11 - 2026-04-09 17:33 - 曹晏彬

- % 完成从 0 变更为 40

#12 - 2026-04-10 11:30 - 曹晏彬

已开完沟通会，没有额外的问题，下一步即可开始开发

#13 - 2026-04-15 13:33 - 曹晏彬

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- % 完成 从 40 变更为 100

#14 - 2026-04-15 13:34 - 曹晏彬

- 状态 从 已反馈 变更为 已完成

- 剩余情况请参见开发计划
- 1、四月18号前，活动程序测试版本开发完成
 - 2、四月25号前，进行内部流程测试，程序发布正式版本
 - 3、四月27号前，可以选号
 - 4、五月9号，第一次开奖 退换

文件

摇奖活动.pptx	2.88 MB	2026-04-02	张哲
开奖说明.docx	10.8 KB	2026-04-02	张哲