

咨询处理 - 硬件咨询 #1851

光刻系统-客户

2026-05-22 14:53 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-05-22
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
两个事情：			
1.现场看一下咱们的设备或者相关设备；			
2.针对之前提出的显微镜分辨遍和位移台移动精度，实际看一下显微镜和位移台			
客户来现场的时间是下周3，27号。机械、采购，请持续跟进。下周三之前必须准备好。			
有什么问题提出来			

历史记录

#1 - 2026-05-25 10:34 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-05-25 10:35 - 薛立京

位移台已经搭好，等待显微镜发来。

#3 - 2026-05-25 10:58 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

#4 - 2026-05-25 11:42 - 宁欣洋

- 指派给 从 单文惠 变更为 索鹏鑫

这个部分的硬件搭建，需要在周2 晚上之前给搭建好。在不包含显微成像的基础上。
这部分有什么问题，请直接找我沟通需求。

#5 - 2026-05-27 15:30 - 索鹏鑫

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

#6 - 2026-05-29 09:29 - 薛立京

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

光刻系统机械部分及显微成像部分

5.27客户来现场提出问题：

- 1.位移台验证问题：微分头移动的级别没问题，但检测不一定准，需要在微米级别要有所体现，可以用标准板方法来验证。
- 2.显微镜验证问题：显微镜震动及对焦问题要解决，相对准确移动到某一位置要看的请看得准。
- 3.透明基底问题：透明基底看不出来，需解决。
- 4.技术要求与指标制定。客户那边提供，我们要有所数据体现。
- 5.物镜倍数可以再大一些，在屏幕里横竖七八个网格，像素级别几十个，看起来会更好。

#7 - 2026-05-29 17:34 - 薛立京

问题与雷工那边进行跟进

#8 - 2026-06-01 15:40 - 薛立京

雷工已收到货，正在测试

#9 - 2026-06-03 09:03 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

- 1.抖动问题：环境导致抖动问题
- 2.无法聚焦问题：样品图案刻画太浅，很难聚焦
- 3.透明基底样品观测不到问题：也是样品图案刻画太浅，很难聚焦
- 4.透过掩模版观测不到样品图案问题：掩模版问题，透不过去