

咨询处理 - 硬件咨询 #1867

澳门机加

2026-05-25 15:25 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-05-25
优先级:	B级	计划完成日期:	2026-06-11
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
看看图纸，先评估优化 数量1套 28号给我报价和周期。			

历史记录

#1 - 2026-05-25 15:27 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫

先评估一下图纸有没有问题，没问题初加工图给惠姐进行报价

#2 - 2026-05-26 10:40 - 宁欣洋

根据客户给的三维图，齿轮转动是否有问题，需要确认一下。回复我一下。


#3 - 2026-05-26 11:46 - 宁欣洋

需要先评估优化（也就是进行调整，机械专业角度）
优化过后，给用户确认三维图，没有问题，在出加工图。

#4 - 2026-05-26 14:13 - 宁欣洋

- 文件 clipboard-202605261411-yeok3.png 已添加

图纸
整体厚度不能超过5mm，现在这个是5.3mm
并且盖板太薄加工不了，需要调整
画红线的位置需要掏空，略小于大齿轮，放镜片不会掉下去，尺寸大约为26mm。



#5 - 2026-05-26 17:40 - 索鹏鑫

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

#6 - 2026-06-12 13:43 - 宁欣洋

- 计划完成日期 从 2026-05-28 变更为 2026-06-11
- 指派给 从 宁欣洋 变更为 单文惠
- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

已成单，已在商城下单

文件

主体_1.stp	42.7 KB	2026-05-25	宁欣洋
盖板(1).stp	22.4 KB	2026-05-25	宁欣洋
大齿轮.stp	2.75 MB	2026-05-25	宁欣洋
小齿轮(1).stp	3.14 MB	2026-05-25	宁欣洋
clipboard-202605261411-yeok3.png	98.6 KB	2026-05-26	宁欣洋