

咨询处理 - 硬件咨询 #2148

冯芒补合同50万中的10来万-李冀

2026-07-15 09:47 - 宁欣洋

状态:	更新	开始日期:	2026-07-16
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
按照型号填写价格即可，有一些没有准确指标的，我陆续反馈进来			
子任务:			
硬件咨询 # 2154: SM1外螺纹转可夹持6mm直径的消色差透镜转接件			已反馈
硬件咨询 # 2159: 笼式分束立方			已反馈

历史记录

- #1 - 2026-07-15 09:58 - 薛立京
- 状态从 新建 变更为 评估中
- #2 - 2026-07-15 16:23 - 宁欣洋
- 1、针对转接件，需要用于30笼式，SM1外螺纹转可夹持6mm直径的消色差透镜转接件。（不明白问我）
- 2、偏振分光棱镜，先找现货，不行找王倩雯，或者宽带。尺寸1英寸。
- 3、定制分光镜：是二向色镜，入射角度45度，覆盖透反波长即可，透过反射率分别是大于99%，尺寸1英寸
- #3 - 2026-07-16 09:33 - 薛立京
- 子任务 #2154 已添加
- #4 - 2026-07-16 13:05 - 薛立京
- 文件 采购清单-里尔.xlsx 已添加
- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给从 薛立京 变更为 单文惠
- 除了定制转接没有报价，其他的已经整理完。惠姐报完价可以自行填入。
- 四个定制的只是编辑了型号，还没有上传商城。需要上传请指派
- #5 - 2026-07-16 13:55 - 薛立京
- 子任务 #2159 已添加
- #6 - 2026-07-16 13:55 - 宁欣洋
- 请跟进需要备货的产品。
- #7 - 2026-07-16 16:34 - 薛立京
- 文件 采购清单-里尔(内部文件).xlsx 已添加
- 文件 采购清单-里尔.xlsx 已添加
- 最后一项LO-CSSC30-10，图纸正在绘制。出完后需报价，其他商城上有型号的产品，需要采购或者图纸的，提前跟我说，我来准备图纸或者匹配产品。
- #8 - 2026-07-16 16:34 - 薛立京
- 文件 已删除(采购清单-里尔.xlsx)
- #9 - 2026-07-21 11:46 - 宁欣洋
- 文件 采购清单-里尔-260721.xlsx 已添加

- 指派给 从 单文惠 变更为 薛立京

今天发的为需要做报价单的采购清单。
电动位移台，我自己处理
其他的，需要明确货期

#10 - 2026-07-21 13:27 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

产品都匹配了，需明确货期

#11 - 2026-08-28 11:30 - 宁欣洋

- 文件 真空腔模块光路搭建材料采购合同(260814)--双签.pdf 已添加
- 指派给 从 单文惠 变更为 薛立京
- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

第一个合同产品匹配，
杆子和镜架匹配不上，客户把镜架寄回来了。需要更换相应的镜架。

#12 - 2026-08-28 11:34 - 薛立京

- 状态 从 已反馈 变更为 更新
- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

需更换匠才的L30T-ZM-A

#13 - 2026-08-28 11:36 - 单文惠

已更换并下单，最快到货时间为2026年9月2日

#14 - 2026-08-31 10:05 - 宁欣洋

剩余的是9.2日发对吗？是第二批还是第三批？
请务必提供盖章后的发货单（可电子版），验收时必须要有（每次发什么写什么，盖章-合同章----发货单）

文件

采购清单-里尔(1).xlsx	11.7 KB	2026-07-15	宁欣洋
采购清单-里尔(内部文件).xlsx	12.8 KB	2026-07-16	薛立京
采购清单-里尔.xlsx	12.7 KB	2026-07-16	薛立京
采购清单-里尔-260721.xlsx	12.7 KB	2026-07-21	宁欣洋
真空腔模块光路搭建材料采购合同(260814)--双签.pdf	3.51 MB	2026-08-28	宁欣洋