

咨询处理 - 硬件咨询 #2150

物镜夹持件-李昌旭

2026-07-15 14:45 - 宁欣洋

状态:	新建	开始日期:	2026-07-15
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
已沟通需求，图纸已出完，需要评估价格还有货期			

历史记录

#1 - 2026-08-05 14:57 - 宁欣洋

- 优先级 从B级 变更为A级
- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

样品客户已经收到，说没有问题，其余48个可以开始加工了。款项说是晚些付，我会要求至少发货前付款。

#2 - 2026-09-02 10:32 - 宁欣洋

- 文件 clipboard-202609021031-2cmav.png 已添加

今天能发出来吗?

10:26







里面这个台阶尺寸xiao le



样品两个没问题 48里面的都有点小

请核实是什么问题。

#3 - 2026-09-02 11:25 - 宁欣洋

- 指派给 从 单文惠 变更为 薛立京

目前情况：台阶尺寸25.4mm，收到的48个是25.2mm。目前情况压碎了2个thorlabs的单价1000的镜片。
客户的需求：
我的需求

- 1.返修时间
- 2.你手里有没有剩余的能不能先换16个 符合规格的

请尽快给我解决方案

#4 - 2026-09-02 11:39 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

- 1.返修时间需要单和加工厂对接一下。客户退回来——我们检查确认后反给加工厂——加工厂返修（修尺寸及氧化）——返给我们再质检——发给客户，确认一下这个时间
- 2.与加工厂确认一下有没有多做的，应该是不会多做。这个夹持件得和加工厂沟通一下好修吗，因为是挠性结构，不确定装夹返修会不会有问题，有可能修不了，修不了就让加工厂重做

#5 - 2026-09-02 13:47 - 宁欣洋

需要返修的件已经寄出，需要确认一下16个需要多久可以做出来。

#6 - 2026-09-03 09:52 - 宁欣洋

客户需求，这50个物镜夹持需要开发票

#7 - 2026-09-03 16:55 - 宁欣洋

台阶部分尺寸为25.4mm可以适当大些，但绝对不能小。最大25.9mm

文件

摄像头物镜加持件(1).pdf	142 KB	2026-07-15	宁欣洋
物镜加持.STEP	874 KB	2026-07-15	宁欣洋
clipboard-202609021031-2cmav.png	134 KB	2026-09-02	宁欣洋