

咨询处理 - 硬件咨询 #2275

强磁加工件-物数所-陈振威

2026-08-07 15:07 - 宁欣洋

状态:	新建	开始日期:	2026-08-07
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
图已出完，需要评估价价格还有货期			

历史记录

#1 - 2026-08-10 16:56 - 宁欣洋

- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

合同已回传。安排加工

#2 - 2026-08-31 08:56 - 单文惠

2026年8月31日加工进度更新：
最快从工厂发出时间为2026年9月2日（产品已做完，因环保问题，氧化停了4天，等到周二才能开始氧化等工作）

文件

强磁26.8.7(1).rar	621 KB	2026-08-07	宁欣洋
-----------------	--------	------------	-----