

云台设备-固件烧录

2026-09-07 09:48 - 孙乃宇

状态:	已完成	开始日期:	2026-09-07
优先级:	C级	计划完成日期:	
指派给:	刘葛	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
云台设备固件烧录			

历史记录

- #1 - 2026-09-07 17:50 - 刘葛
- 状态 从 新建 变更为 分析中
- % 完成 从 0 变更为 80
- #2 - 2026-09-09 10:21 - 狄克
- 跟踪 从 支持 变更为 任务支持
- 状态 从 分析中 变更为 新建
- #3 - 2026-09-09 10:27 - 孙乃宇
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2026-09-09 14:16 - 刘葛
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- % 完成 从 80 变更为 100