

开发云台积木块

2026-09-09 14:30 - 狄克

状态:	已完成	开始日期:	2026-09-09
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	刘葛	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
开发云台积木块，积木块只要能符合追踪要求就行。然后型号问曹			

历史记录

- #1 - 2026-09-09 17:08 - 刘葛
- 状态 从 新建 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100