

软件开发组 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
2544	任务支持	新建	C级	调研并实验大号无刷电机的FOC控制	孙乃宇	2026-09-15 08:32
2543	任务支持	新建	C级	调研并实验有刷电机+PID控制的可行性	孙乃宇	2026-09-15 08:32
2542	任务支持	新建	C级	调研并实验步进电机+编码器的半闭环系统是否可行	孙乃宇	2026-09-15 08:32
2533	任务支持	进行中	C级	调研并实验扭矩测试仪2.0版本的软件控制	孙乃宇	2026-09-15 14:03
2496	任务支持	进行中	C级	需求文档编写	孙乃宇	2026-09-14 09:52
2486	开发	进行中	C级	后台管理-销售合同台账系统	陶扬	2026-09-10 17:45